

## ملحق عقد انشاء وإدارة وتشغيل مجمع مطاعم وكافتريات

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١/١٦ حرر هذا الملحق للتعاقد المبرم في ٢٠٢٠/١/٣٠ بين كلا من :-

١ - طرف اول :

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها قانونا

- السيد اللواء أ . ح / ايمن حسن وفاني  
٢ - طرف ثانى / شركة العاشر لاستثمار العقارى والتوريدات العمومية والمقاولات .  
ومقرها / وحدة ٢٥٩ الجوهرة مول قطعة ٢٧ ام سي ٢ العاشر من رمضان .  
بطاقة ضريبية رقم / ٧٣٦ - ٧٧٩ - ٤٣٢  
ويمثلها فى هذا العقد السيد / محمود منيب محمد تميم على  
ويحمل رقم قومى / ٢٨٣٠٢٠٨١٢٠١٩٩٦  
بصفته / مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة .  
سجل تجارى رقم / ٧٥  
بصفته / صاحب الشركة .  
رقم الهاتف / ١٠٦٥٥٤٥٠٦٥

### تمهيد

حيث ان اتفق الطرفان على استغلال قطعه ارض بمساحة ٥٠٠٠ م<sup>٢</sup> تحت العجل والزيادة من اجل انشاء مجمع مطاعم و كافتريات وادارتها وحصوله على ٧٥% من الايرادات المتوقعة وحصول الطرف الاول على ٢٥% من اجمالى الايرادات طبقا للبند السادس من التعاقد على ان يتم منح الطرف الثانى مدة ١٢ شهر من تاريخ استغلال الموقع لتنفيذ تلك الاعمال طبقا للرسومات الهندسية والمقاييس التى تم اعدادها من الطرف الثانى واعتمادها من الطرف الاول .  
- تم تسليم الموقع للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢ خالى من الموانع وبدأت الشركة فى التنفيذ حتى ٢٠٢٠/١١/٢٣ وصدر قرار ايقاف تنفيذ الاعمال .

- فى ٢٠٢١/١١/١٦ تم التصديق على استكمال تنفيذ الاعمال بالمشروع وذلك بعد الاتفاق على .  
١- استغلال بوابات قاعة الملكة للدخول للمشروع وذلك لعدم التأثير على انسياب الحركة المرورية بالمنطقة وتجهيز مناطق انتظار السيارات .

٢- تعديل مدة التعاقد لتكون عشرة سنوات بدلاً من خمس سنوات مع اعتبار الفترة من تاريخ الايقاف الى تاريخ الاستئناف فترة توقف تضاف الى مدة المشروع ومدة التعاقد على ان يبدأ سداد القيمة الاجبارية اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١ بواقع ١٥٠٠٠٠٠ جنيه شهرياً وزيادة ١٠% سنوياً من السنة الثانية على ان يتم السداد خلال (٥) ايام من بداية كل شهر .

الطرف الثانى / شركة العاشر لاستثمار العقارى والتوريدات العمومية والمقاولات  
التوقيع / محمود منيب محمد تميم

الاسم / محمود منيب محمد تميم

رقم قومى / ٢٨٣٠٢٠٨١٢٠١٩٩٦

صاحب الشركة / السيد / ايمن حسن وفاني

الطرف الاول  
التوقيع /

لواء أ . ح / ايمن حسن وفاني  
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة



## تابع ملحق عقد انشاء وإدارة وتشغيل مجمع مطاعم وكافتريات

٣- تعديل مدة التعاقد لتكون عشر سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٣٢/٦/٣٠ .


٤- تعديل طريقة المحاسبة ليكون ايجار شهري بواقع مليون ونصف جنية شهريا وزيادة سنوية ١٠% اعتباراً من السنة الثانية للتشغيل على النحو التالي :-

| البيــــــــــــــــان | القيمة الإيجارية   | البيــــــــــــــــان | القيمة الإيجارية   |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| السنة الاولى           | ١٥٠٠٠٠٠ جنية شهريا | السنة السادسة          | ٢٤١٥٧٦٥ جنية شهريا |
| السنة الثانية          | ١٦٥٠٠٠٠ جنية شهريا | السنة السابعة          | ٢٦٥٧٣٤٢ جنية شهريا |
| السنة الثالثة          | ١٨٥١٠٠٠ جنية شهريا | السنة الثامنة          | ٢٩٢٣٠٧٦ جنية شهريا |
| السنة الرابعة          | ١٩٩٦٥٠٠ جنية شهريا | السنة التاسعة          | ٣٢١٥٣٨٣ جنية شهريا |
| السنة الخامسة          | ٢١٩٦١٥٠ جنية شهريا | السنة العاشرة          | ٣٥٣٦٩٢٢ جنية شهريا |

٤- يتم اضافة المدة من تاريخ ايقاف الأعمال حتى تاريخ استئناف الاعمال الى مدة تنفيذ المشروع على ان يتم استئناف الاعمال بالموقع اعتباراً من تاريخ اعادة استلام الموقع

٥- مع الابقاء على باقى بنود التعاقد كما هي من حيث صيانة المجمع ( صيانة - نظافة - حراسة - انارة - غاز ) على الطرف الثانى والزام الطرف الاول بتحمل سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمشروع .

حرر هذا الملحق من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.



الطرف الثانى

التوقيع

الاسم

رقم قومي

صاحب الشركة

محمد صيب محمد علي  
١٩٩٦-٠٢-٠٢  
٧٧٩-٧٢٦-٤٢٢  
الشارع شارع العقارى

الطرف الأول

التوقيع

لواء أ. ح / ايمن حسن وفانسي  
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة